# AVANCES CONSTRUCCIÓN PLAN DE DESARROLLO 2021-2030

**Etapa de Preparación**

- Del 1 de noviembre 2019 hasta marzo 2020

DOCUMENTO METODOLÓGICO

**Etapa de Diagnóstico**

- Julio 2020 hasta agosto 2020

30 Mesas de trabajo
455 Participantes
2 454 Variables
7 Pilares

Plataformas Utilizadas
Ms Teams
SharePoint

**Etapa de formulación estratégica**

- Septiembre 2020
- Subetapa Calificación variables

7 Mesas de trabajo subetapa Validación de 823 Variables
314 Participantes
314 Formularios diligenciados

Plataforma
Ms Teams
Google forms

**Etapa de Seguimiento y Articulación**

- Octubre 2020

30 Mesas de trabajo
El Objetivo
Generar Líneas y Programas

ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO

**Etapa de aprobación**

- Noviembre 2020

PLAN DE DESARROLLO 2021 -2030

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
*Avanzamos...¡Es nuestro objetivo!*

Fuente: Oficina de Planeación (2020)